

Rapport d'activité - 1er septembre 2026

Auteur : Leonie Gondo | Projet : SAASLM (Boutique)

Fait aujourd'hui

- Intégration de la page Partenaire agréé (landing + panneau de candidature CandidatureForm)
- Intégration de la page Créer mon espace / compte entreprise agréée (formulaire + illustration), destination du bouton du courrier de validation partenaire
- Câblage du parcours courrier de validation partenaire → page Créer mon espace (email/entreprise/token en query string)
- Révision et corrections des composants existants : CTA, Features, Footer, Navbar, Reach, Statement, HowItWorks, formulaires d'inscription/connexion, pages vision, styles globaux

Interfaces reçues aujourd'hui

- Page Partenaire agréé (maquette partenaire-agree-lm.html)
- Créer un compte entreprise (maquette creation-compte-entreprise-agreee-lm.html)
- Courrier de validation partenaire (maquette courrier-validation-partenaire-lm.html)

Reste à faire - Animations (page d'accueil)

- Finalisation animation du cerveau (Hero Brain)
- Animation de la section 3 (globe)

En attente (reporté des sessions précédentes)

- Vidéo de la dernière session
- Photo de la carte d'Afrique
- Contenu / source de l'animation de la section 3

Besoins supplémentaires

- Vidéo d'animation du cerveau (Hero) pour faciliter l'intégration

Conclusion

Journée concentrée sur l'intégration des trois nouvelles interfaces reçues (Partenaire agréé, Créer un compte entreprise, courrier de validation partenaire) et leur enchaînement. Éléments multimédias toujours en attente pour finaliser les animations de la page d'accueil (vidéo dernière session, photo carte d'Afrique, source animation section 3) ; une vidéo d'animation du cerveau est en outre demandée pour faciliter l'intégration côté Hero.

Avancement global du travail : 96%.

